

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /DAĐ-KHTM

Đồng Nai, ngày 07 tháng 01 năm 2026

V/v: Đăng thông tin Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kính gửi: Văn phòng Tổng công ty

Ban Quản lý Dự án Điện (Ban QLDA Điện) kính đề nghị Quý Văn phòng đăng tải thông tin trên Website Tổng công ty từ ngày 07/01/2026 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu liên quan đến giai đoạn Chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy Điện LNG Hòa Ninh giai đoạn 1 – 1500 MW với nội dung như sau:

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

I. Gói thầu “Tư vấn Khảo sát, Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các báo cáo chuyên ngành liên quan của Dự án NMD LNG Hòa Ninh”:

1. Giá gói thầu (đã bao gồm 10% thuế VAT, tất cả các loại thuế, phí, lệ phí khác và chi phí dự phòng) là: **41.489.757.000** đồng (Bằng chữ: Bốn mươi một tỷ, bốn trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi bảy nghìn đồng).

2. Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Ban Quản lý Dự án Điện.

3. Nguồn vốn: Nguồn thu từ Hợp đồng số 001/TBPM – PVPP về việc cung cấp dịch vụ Tư vấn quản lý dự án giai đoạn Chuẩn bị đầu tư Dự án NMD LNG Hòa Ninh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo Quy trình LCNT.

5. Thời gian tổ chức LCNT: 15 ngày.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 215 ngày.

II. Gói thầu “Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các báo cáo chuyên ngành liên quan của Dự án NMD LNG Hòa Ninh”:

1. Giá gói thầu (đã bao gồm 10% thuế VAT, tất cả các loại thuế, phí, lệ phí khác và chi phí dự phòng) là: **6.446.065.000** đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu, không trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

2. Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Ban Quản lý Dự án Điện.

3. Nguồn vốn: Nguồn thu từ Hợp đồng số 001/TBPM – PVPP về việc cung cấp dịch vụ Tư vấn quản lý dự án giai đoạn Chuẩn bị đầu tư Dự án NMD LNG Hòa Ninh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo Quy trình LCNT.

5. Thời gian tổ chức LCNT: 15 ngày.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 215 ngày.

(Chi tiết Kế hoạch lựa chọn nhà thầu như đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Phó Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, KHTM.

Đính kèm:

- Quyết định phê duyệt KHLCNT.



GIÁM ĐỐC

Lê Bá Quý

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 433 /QĐ-DAĐ

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) một số gói thầu liên quan đến giai đoạn Chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy Điện LNG Hòa Ninh giai đoạn 1 – 1500 MW

GIÁM ĐỐC
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Căn cứ Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức;
- Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
- Căn cứ Quyết định 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính

phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII);

- Căn cứ Quyết định 1509/QĐ-BCT ngày 30/05/2025 của BCT về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh;

- Căn cứ Quyết định 1682/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ – ĐLTK ngày 26/11/2025 về việc ủy quyền Giám đốc các chi nhánh thực hiện công việc Cung cấp dịch vụ ra bên ngoài Tổng Công ty;

- Căn cứ Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển Dự án NMD LNG Hòa Ninh ngày 22/10/2025 giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP và Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ;

- Căn cứ Hợp đồng số 001/TBPM – PVPP về việc cung cấp dịch vụ Tư vấn quản lý dự án giai đoạn Chuẩn bị đầu tư Dự án NMD LNG Hòa Ninh ngày 28/11/2025 giữa Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ - Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP -Ban QLDA Điện;

- Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-DAĐ ngày 16/12/2025 của Ban QLDA Điện về việc phê duyệt quy trình Lựa chọn nhà thầu cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án NMD LNG Hòa Ninh;

- Căn cứ Quyết định số 425/QĐ-DAĐ ngày 29/12/2025 về việc phê duyệt phạm vi công việc và dự toán một số gói thầu liên quan đến giai đoạn Chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy Điện LNG Hòa Ninh giai đoạn 1 – 1500 MW;

Xét Tờ trình số 261/TTr-KHTM ngày 30/12/2025 của Phòng Kế hoạch - Thương mại (KHTM) về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) một số gói thầu liên quan đến giai đoạn Chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy Điện LNG Hòa Ninh giai đoạn 1 – 1500 MW và Báo cáo thẩm định số 01/BC-TTĐ ngày 30/12/2025 của Tổ thẩm định về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) một số gói thầu liên quan đến giai đoạn Chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy Điện LNG Hòa Ninh giai đoạn 1 – 1500 MW.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu liên quan đến giai đoạn Chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy Điện LNG Hòa Ninh giai đoạn 1 – 1500 MW với nội dung chi tiết như bảng đính kèm.

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, giao Phòng Kế hoạch - Thương mại chủ trì phối hợp với các Phòng chức năng liên quan triển khai thực hiện các công việc tiếp theo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước, Tổng công ty và Ban quản lý Dự án Điện.


Điều 3. Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng - Ban quản lý Dự án Điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PGĐ T.Q.Thiên (e-copy);
- TCG (để th/hiện);
- Lưu VT, KHTM.

Đính kèm:

- Phụ lục: Bảng kế hoạch LCNT của gói thầu.



173 - C
HÀNH
TỔNG CÔNG TY
DẦU KHÍ
VIỆT NAM
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ
DỰ ÁN
HỒ C

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU LIÊN QUAN
ĐẾN GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN LNG HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN I – 1500MW**

(Đính kèm theo Tờ trình số /TTr-KHTM ngày / /2025)

Stt	Bên mời thầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng) bao gồm 10% thuế VAT	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Ban Quản lý Dự án Điện	Tư vấn Khảo sát, Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các báo cáo chuyên ngành liên quan của Dự án NMD LNG Hòa Bình	Tư vấn Khảo sát, Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các báo cáo chuyên ngành liên quan	41.489.757.000	Nguồn thu từ Hợp đồng số 001/TBPM – PVP và việc cung cấp dịch vụ Tư vấn quản lý dự án giai đoạn Chuẩn bị đầu tư Dự án NMD LNG Hòa Bình	Chỉ định thầu theo Quy trình LCNT	-	15 ngày	Quý I/2026	Trộn gói	215 ngày
2		Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các báo cáo chuyên ngành liên quan của Dự án NMD LNG Hòa Bình	Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi	6.446.065.000							
Tổng giá trị				47.935.822.000							

