


TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP

THÔNG CÁO NHÀ ĐẦU TƯ

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024



TÌNH HÌNH KINH DOANH

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024



KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

KẾT QUẢ VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN LŨY KẾ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024



Ghi chú: - Doanh thu chưa có VAT, thuế, phí tài nguyên
- Không bao gồm sản lượng, doanh thu ngoài thị trường

LĨNH VỰC DỊCH VỤ

- Công tác sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện được thực hiện tốt đảm bảo các nhà máy luôn khả dụng cao.
- Giao nhận than cho NMD Vũng Áng 1: Tổng khối lượng than giao nhận ước thực hiện đến hết ngày 30/09/2024 đạt 1.962.583,75 tấn (TKV cấp 1.559.196,95 tấn đạt 80% so với KH; Việt Phát cấp 328.842,50 tấn đạt 109% so với KH; Đông Bắc cấp 74.544,30 tấn - đạt 18,6% so với KH).

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4:


- **Tiến độ triển khai hợp đồng EPC:** Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể của gói thầu EPC ước đạt 94%.
- **Hợp đồng mua bán điện (PPA):** Ngày 4/10/2024 đã ký hợp đồng với EPTC.
- **Hợp đồng mua bán khí (GSA):** PV Power và Ban QLDA Điện đang xem xét dự thảo Hợp đồng khung (HOA) với PV Gas để hai bên ký kết, làm cơ sở cho PV Gas thực hiện công tác chuẩn bị thu xếp nguồn cung LNG cho Dự án.
- **Thu xếp vốn:** PV Power đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn chủ sở hữu cho dự án. Đối với vốn vay, PV Power đã thu xếp thành công nguồn vốn vay ECA không ràng buộc xuất xứ thiết bị trị giá 200 triệu USD tại ngân hàng SMBC, do SACE bảo lãnh. Ngày 01/10/2024, PV Power đã công bố hợp đồng khoản vay ECAs trị giá 521,5 triệu USD, đảm bảo đủ vốn cho dự án. Thu xếp thành công khoản vay trong nước trị giá 4.000 tỷ đồng tại ngân hàng Vietcombank.

CÔNG TÁC THOÁI VỐN

- PV Power gặp nhiều khó khăn khi thực hiện thoái vốn do tình hình chung của thị trường và danh mục thoái vốn phần lớn là các công ty chưa đại chúng.
- PV Power đang bám sát thị trường để xây dựng kế hoạch thoái vốn phù hợp cho từng đơn vị, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

SẢN LƯỢNG ĐIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024


Đơn vị: triệu kWh



Tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt 11.421 triệu kWh, bằng 92% kế hoạch 9 tháng đầu năm và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2023.

DOANH THU TOÀN TỔNG CÔNG TY


Doanh thu của toàn Tổng công ty 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt 22.374 tỷ đồng, bằng 95% KH 9 tháng đầu năm 2024 và bằng 101% so với cùng kỳ năm 2023.



DOANH THU CÔNG TY MẸ

Doanh thu Công ty Mẹ ước đạt 17.102 tỷ đồng, bằng 96% KH và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2023. Các yếu tố tác động dẫn đến doanh thu 9 tháng đầu năm 2024 của toàn Tổng Công ty không đạt KH do:

1. Doanh thu trực tiếp Công ty mẹ chỉ đạt 96% KH;
2. Doanh thu tại các Công ty con chỉ đạt 93% so với KH do sản lượng điện thương mại đạt thấp hơn KH.



KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2024



KẾ HOẠCH SXKD 3 THÁNG CUỐI NĂM 2024

KH NĂM 2024

KH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2024

	CÔNG TY MẸ	TỔNG CÔNG TY	CÔNG TY MẸ	TỔNG CÔNG TY
Sản lượng điện (triệu kWh)	12.379	16.703 <i>(Trong đó: KH cho Các đơn vị thành viên là 4.323 triệu kWh)</i>	3.143	4.346 <i>(Trong đó: KH cho Các đơn vị thành viên là 1.204 triệu kWh)</i>
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	23.960	31.736	6.070	8.197
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	1.080	995	158	210
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	929	824	158	201

CÔNG VIỆC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Quản lý vận hành sản xuất, BDSC các NMD đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, an toàn, hiệu quả các NMD và quyền lợi của cổ đông, phần đầu tổng sản lượng điện sản xuất cả năm 2024 đạt 16.703 Tr.kWh.

Tổ chức thực hiện tốt công tác thực hiện đầu tư dự án NMD Nhơn Trạch 3&4: giám sát, quản lý thực hiện hợp đồng EPC; hợp đồng tư vấn Kỹ thuật dự án, các hợp đồng tư vấn phục vụ thu xếp vốn và các hợp đồng dự án còn lại đảm bảo chất lượng, phù hợp với nhu cầu, tiến độ dự án; hoàn thành đàm phán ký kết hợp đồng GSA với PV Gas.

Triển khai đàm phán giá điện chính thức NMD Vũng Áng 1 sau khi quyết toán vốn đầu tư dự án được phê duyệt.

Tìm kiếm nguồn và đảm bảo cấp than ổn định, liên tục và dài hạn cho NMD Vũng Áng 1; triển khai tốt công tác tiêu thụ tro xỉ nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục cho NMD Vũng Áng 1.

Tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ các NMD: Tiếp tục trung tu Tổ máy số 2 NMD Vũng Áng 1 từ 15/8 - 30/10 đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn.

Phần đầu đốt lửa lần đầu NT3 và phát điện thương mại vào cuối năm 2024.

TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Những nội dung trong bản tin này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho quý cổ đông và nhà đầu tư của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power). PV Power được miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra liên quan đến các thông tin được cung cấp trong bản tin không chính xác, không đầy đủ hoặc không được cập nhật kịp thời. PV Power có quyền thay đổi và cập nhật thông tin trong bản tin bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng thông tin trong bản tin này.

LIÊN HỆ

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Toà nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (024)22210288

Fax: (024)22210 388