

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán Kiểm tra chuyên sâu tình trạng các máy phát điện NMĐ Cà Mau 1 trong dịp dừng máy tháng 8 năm 2025

(Đính kèm Quyết định số 350/QĐ-TSC ngày 28/5/2025)

| Stt | Tên Chủ đầu tư                                                                       | Tên gói thầu                                                                                                       | Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT 10% | Nguồn vốn                                                       | Hình thức lựa chọn nhà thầu     | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu                                                                                                                                           | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1   | Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật | Gói thầu số 1: Thuê chuyên gia giám sát và lập báo cáo đánh giá tình trạng các máy phát điện NMĐ Cà Mau 1 năm 2025 | 1.974.248.377 VNĐ                     | Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau | Chào hàng cạnh tranh quốc tế(*) | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | Quý II-III /2025                    | Quý II/2025                                 | Hỗn hợp       | Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Trong đó 07 ngày từ ngày 17/8/2025 đến ngày 23/8/2025 giám sát tại công trường; 30 ngày hoàn thành báo cáo đánh giá | Không             | Không                       |

| Stt | Tên Chủ đầu tư                                                                       | Tên gói thầu                                                                                                                        | Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT 10% | Nguồn vốn                                                       | Hình thức lựa chọn nhà thầu                                                | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu                                                                                                                                 | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 2   | Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật | Gói thầu số 2: Dịch vụ chụp phóng xạ vết nứt/ gãy lá đồng của đầu cuối các thanh dẫn stator của máy phát điện NMD Cà Mau 1 năm 2025 | 88.891.198 VNĐ                        | Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau | Chỉ định thầu cho Công ty CP Thương mại và Dịch vụ kiểm tra kỹ thuật Alpha |                               | Quý II-III /2025                    | Quý II/2025                                 | Hỗn hợp       | Trong vòng 112 ngày kể từ ngày có hiệu lực. Trong đó 03 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2025 đến ngày 24/8/2025 thực hiện công việc tại công trường | Không             | Không                       |
| 3   | Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật | Gói thầu số 3: Dịch vụ thử nghiệm đo điện áp rơi (Voltage drop test -VDT) các máy phát điện NMD Cà Mau 1 năm 2025.                  | 217.800.000 VNĐ                       | Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau | Chào hàng cạnh tranh                                                       | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | Quý II-III /2025                    | Quý II/2025                                 | Trọn gói      | Trong vòng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực trong đó 07 ngày trong khoảng thời gian từ ngày                                                           | Không             | Không                       |

| Stt                          | Tên Chủ đầu tư                                                                       | Tên gói thầu                                                                           | Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT 10% | Nguồn vốn                                                       | Hình thức lựa chọn nhà thầu                                    | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu                       | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                              |                                                                                      |                                                                                        |                                       |                                                                 |                                                                |                               |                                     |                                             |               | 15/8/2025 đến ngày 24/8/2025                       |                   |                             |
| 4                            | Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật | Gói thầu số 4: Mua Sáp dính cảm biến đo bump Test (Special wax to connect the sensors) | 49.500.000 VNĐ                        | Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau | Chỉ định thầu cho Công ty Cổ phần Tổ hợp chuyên giao Công nghệ |                               | Quý II-III /2025                    | Quý II/2025                                 | Trọn gói      | Trong vòng 21 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Không             | Không                       |
| <b>TỔNG GIÁ CÁC GÓI THẦU</b> |                                                                                      |                                                                                        | <b>2.330.439.575 VNĐ</b>              |                                                                 |                                                                |                               |                                     |                                             |               |                                                    |                   |                             |

(\*): Danh sách nhà thầu quốc tế tham dự gói thầu “Gói thầu số 1: Thuê chuyên gia giám sát và lập báo cáo đánh giá tình trạng các máy phát điện NMD Cà Mau 1 năm 2025”: Liên nhà thầu Siemens Energy Global GmbH&Co.KG và Siemens Energy Limited Company; KPG Rotating Solutions GmbH, Mechanical Dynamics & Analysis Llc.